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1. RESUMEN EJECUTIVO

Los incendios forestales han ido incrementando en las últimas décadas en el ámbito nacional, ocasionando serios daños ambientales, climáticos, económicos y sociales. Según los datos históricos de emergencias por incendios forestales proporcionados por INDECI (2023) para el periodo comprendido entre 2003 y 2023, se observa un incremento notable en la frecuencia de ocurrencias durante los últimos cinco años, alcanzando un pico en el año 2024 con 2,746 registros.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 (PMIF 2025-2027), el Ministerio de Defensa, a través del CENEPRED, ha programado para el año 2025 la elaboración de 03 escenarios de riesgo por incendios forestales, 02 escenarios de riesgos a nivel departamental en Loreto y Madre de Dios, y 01 escenario de riesgo a nivel nacional, los mismos que contribuirán en mejorar el conocimiento del riesgo frente a este peligro a las entidades de los tres niveles de gobierno.

El desarrollo de los escenarios de riesgos por incendios forestales contempla tres fases, la primera corresponde al análisis de susceptibilidad a la ocurrencia de incendios forestales lo que permitirá conocer la predisposición del territorio a la ocurrencia de los incendios forestales, siendo el principal factor desencadenante el fuego producido por las acciones humanas mediante quemas y actos negligentes de arrojar objetos que producen fuego sobre coberturas vegetales secas. La segunda fase corresponde a la identificación y el análisis de los elementos expuestos a este peligro, tales como patrimonio natural, cultural, así como a la población y sus medios de vida. La tercera fase, corresponde a la identificación del riesgo que pueden generar los incendios forestales en el área de estudio, la cual se obtiene de la superposición de los resultados obtenidos del análisis de susceptibilidad y el análisis de elementos expuestos.

Asimismo, se ha programado la elaboración de 01 investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales para el desarrollo un procedimiento metodológico para la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas amazónicos, la cual se llevará a cabo en dos fases, la primera durante febrero a junio del 2025, y la segunda de julio a noviembre del 2025.

En dicho plan se estipulan 04 intervenciones a cargo del Cenepred, los cuales se detallan en la Tabla 1.

[bookmark: _Hlk187743772]Tabla 1
Intervenciones del sector Defensa programadas en el PMIF 2025 – 2027.
	Entidad responsable
	Intervención
	Alcance geográfico
	Unidad de medida
	Meta física
	Meta financiera

	CENEPRED

	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto
	Loreto
	Estudio
	1
	S/ 14,000

	CENEPRED
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios
	Madre de Dios
	Estudio
	1
	S/ 14,000

	CENEPRED
	Elaboración de estudios de escenarios de riesgo regionales
frente a incendios forestales
	Nacional
	Estudio
	1
	S/ 21,000

	CENEPRED
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios
forestales
	Nacional
	Investigación
	1
	S/ 96,000


SGRD-PCM. (2025). Plan Multisectorial ante Incendios Forestales. pp. 35.
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/6395418-plan-multisectorial-ante-incendios-forestales-2025-2027 


2. ANTECEDENTES
1. 
2. 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en el marco de las funciones otorgadas por la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y su Reglamento, ha elaborado 18 estudios de escenarios de riesgo ante incendios forestales a nivel departamental, los cuales se encuentran publicados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).
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Según el mapa de susceptibilidad del escenario de riesgo por incendios forestales en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027, elaborado por el CENEPRED, los departamentos de Loreto y Madre de Dios presentan zonas con alta susceptibilidad a la ocurrencia de este peligro. En vista que, el análisis de susceptibilidad para estos departamentos corresponde a un análisis nacional, es necesario realizar un estudio de mayor detalle debiendo contar con la participación de los respectivos gobiernos regionales y entidades técnico científicas.


3. ANÁLISIS

El Cenepred, a través de la Subdirección de Gestión de la Información de la Dirección de Gestión de Procesos, tiene como función realizar estudios e investigaciones relacionados con la gestión prospectiva y correctiva, a fin de brindar a las entidades que conforman el SINAGERD y al público en general, acceso a la información especializada sobre los ámbitos con mayor exposición al riesgo en el ámbito nacional. 

En ese sentido, se realizará para el año 2025 la elaboración de tres escenarios de riesgos por incendios forestales (02 a nivel departamental y 01 a nivel nacional) y una investigación para la elaboración del mapa de vegetación combustible, según lo programado en el PMIF 2025-2027.


3.1. Cronograma de ejecución física y financiera de las intervenciones

En la Tabla 2 se detalla el cronograma de ejecución física de las intervenciones a cargo del sector Defensa, a través del Cenepred.

Tabla 2
Cronograma de actividades físicas del sector Defensa programadas para el PMIF 2025 – 2027.
	Ítem
	Descripción de la intervención del plan
	Alcance geográfico
	Unidad de medida
	Meta física
	MES

	
	
	
	
	
	JUN
	JUL
	…
	NOV
	DIC

	1
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto
	Departamental
	Estudio
	1
	1
	
	
	
	

	2
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios
	Departamental
	Estudio
	1
	
	1
	
	
	

	3
	Elaboración de estudios de escenarios de riesgo regionales frente a incendios forestales
	Nacional
	Estudio
	1
	
	1
	
	
	

	4
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios
forestales
	Nacional
	Investigación
	1
	
	
	
	
	1

	TOTAL
	4


Fuente: Cenepred (2025).



En la Tabla 3 se detalla el cronograma de ejecución financiera de las intervenciones a cargo del sector Defensa, a través del Cenepred.

Tabla 3
Cronograma de actividades financieras del sector Defensa programadas para el PMIF 2025 – 2027.
	Ítem
	Descripción de la intervención del plan
	Alcance geográfico
	Unidad de medida
	Meta financiera
	MES

	
	
	
	
	
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OCT
	NOV
	DIC

	1
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto
	Departamental
	Estudio
	S/ 14,000
	 
	S/ 3,900
	 
	S/ 9,100
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios
	Departamental
	Estudio
	S/ 14,000
	 
	S/ 3,900
	 
	 
	S/ 9,100
	 
	 
	 
	 

	3
	Elaboración del escenario de riesgo nacional por incendios forestales
	Nacional
	Estudio
	S/ 21,000
	 
	 
	 
	S/ 21,000
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales
	Nacional
	Investigación
	S/ 96,000
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 13,375
	S/ 13,375
	S/ 13,375
	S/ 13,375

	TOTAL
	S/. 145,000


Fuente: Cenepred (2025).

3.2. Logros y avance mensual del PMIF 2025 – 2027

3.2.1 Escenarios de riesgo departamentales.

[bookmark: _Hlk190439060]Los estudios de escenarios de riesgos de los departamentos de Loreto y Madre de Dios están programados para realizarse entre los meses de marzo a julio del 2025. Para ello, se dispuso la contratación del servicio de un especialista mediante una adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT).

En febrero 2025, se llevaron a cabo los actos preparatorios y el proceso de selección del especialista encargado del desarrollo del servicio en mención.

En marzo 2025 se inició el servicio especializado en gestión de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 00057-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por incendios forestales”.

En abril 2025 se culminó el primer entregable para ambos estudios, correspondiente al “Informe de actualización y mejoras metodológicas del escenario de riesgo por incendios forestales para la elaboración de los escenarios de riesgo de los departamentos de Madre de Dios y Loreto”. Este entregable representa el 30% de avance de la actividad.
En mayo 2025, se culminó el segundo entregable, correspondiente al "Informe del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto". No obstante, este presentaba un 90% de avance, dado que se encontraba en revisión de estilo para su publicación en el SIGRID, programada para junio 2025.

En junio de 2025 se culminó el “Escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto” el cual se encuentra publicado en el SIGRID, alcanzando así el 100 % de la meta física, según lo programado.

En julio 2025, se culminó el "Escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios", lo que representa el 100% de ejecución física, según lo programado.

3.2.1 Escenario de riesgo nacional

En mayo 2025 se inició el estudio de escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, a cargo de un especialista del Cenepred. Se elaboró el plan de trabajo y el respectivo cronograma, lo que representa el 20% de avance de esta actividad.

En junio 2025 se elaboraron las variables a escala nacional con base en la información disponible de entidades científicas y técnicas, tanto del ámbito nacional como internacional, para el modelamiento del peligro por incendios forestales, el cual es un insumo para la construcción del escenario de riesgos por incendios forestales a nivel nacional.

[bookmark: _Hlk205893580]En julio 2025 se culminó el escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, lo que representa el 100% de la ejecución física de esta actividad.

Actividad complementaria: 
En el mes de setiembre 2025 este Centro Nacional participó en el Lanzamiento oficial del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025 – 2027, realizado en el Tambo Huayllabamba, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac

3.2.2 Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales

Se ha programado una primera fase que deberá realizarse durante marzo y julio del 2025 y, una segunda fase entre agosto y diciembre del 2025.

a) Primera Fase

Se ha dispuesto la contratación del servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales para el desarrollo de la primera fase de esta actividad, mediante una adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT). En febrero 2025, se realizaron los procesos de actos preparatorios y de selección para la contratación del servicio en mención. 

En marzo 2025, se dio inicio al servicio especializado en evaluación de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 00059-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales”. 

En abril 2025, se culminó el primer entregable de este servicio, correspondiente al “Diagnóstico de la información técnico-científica disponible sobre metodologías para generar mapas de vegetación combustible relacionados a bosques y/o en ecosistemas amazónicos; con base en la metodología para la generación del Mapa de Vegetación Combustible en Ecosistemas Andinos”, lo cual representa el 20% de avance del servicio, y el 6% de avance de este servicio.

En mayo 2025 se culminó el segundo entregable de este servicio, correspondiente al “Informe de elaboración del Mapa de Vegetación de Ecosistemas Amazónicos, insumo para el mapa de vegetación combustible del departamento de Madre de Dios”, lo cual representa el 40% de avance de este servicio, y el 16% de avance del total de este servicio.

En junio 2025 se culminó el tercer entregable de este servicio, correspondiente al “Informe sobre el muestreo de las variables para elaborar el mapa de vegetación combustible del departamento de Madre de Dios”, lo cual representa un 60% de avance del servicio. 

En julio 2025, se culminó el cuarto entregable del servicio, representando el 80% de avance de este servicio. Este entregable corresponde al “Informe sobre la priorización, análisis e interpretación de variables priorizadas para elaborar el mapa de vegetación combustible del departamento de Madre de Dios”.
En agosto 2025, se culminó el quinto entregable del servicio, representando el 100% de este servicio. Este entregable corresponde al “Informe final del mapa de vegetación combustible del departamento de Madre de Dios, presentación de bases de datos, cartografía y documento para publicación”.

b) Segunda Fase

Se ha dispuesto la contratación del servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales para el desarrollo de la segunda fase de esta actividad, mediante una adjudicación sin proceso (menor a 8 UIT). 
A fines de junio 2025 se dio inicio al proceso de actos preparatorios para la contratación del servicio en mención.

En julio 2025 se inició el servicio especializado en gestión de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 000156-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de una persona natural, especialista en investigación aplicada en incendios forestales”.

En agosto 2025, se culminó el primer entregable de este servicio, correspondiente al Informe sobre la información científica que utilizará para generar mapas de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca, con base en la metodología propuesta por la Dirección de Estudios e Investigación (DEI) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), lo cual representa el 25% de avance del servicio. 

En setiembre 2025, se culminó el segundo entregable de este servicio, correspondiente al Informe sobre el muestreo en campo e interpretación de las variables para elaborar el mapa de vegetación combustible en ecosistemas andinos en el departamento de Cajamarca, lo cual representa el 50% de avance del servicio. 

En octubre 2025, se culminó el tercer entregable de este servicio, correspondiente al Informe del mapa de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca, incluye base de datos georreferenciada y cartografía del resultado, lo cual representa el 75% de avance del servicio. 

En noviembre 2025, se culminó el cuarto entregable de este servicio, correspondiente al Documento de la investigación aplicada del mapa de vegetación combustible de ecosistemas andinos y amazónicos, incluye el resultado del mapa de vegetación combustible en ecosistemas amazónicos del departamento de Madre de Dios, incluye base de datos georreferenciada y cartografía del resultado. 

c) Investigación complementaria aplicada a los resultados de Madre de Dios 

En los meses de setiembre a octubre de manera complementaria a esta actividad se inició: La aplicación de caso, en incendios forestales en el departamento de Madre de Dios de: “La investigación y desarrollo metodológico para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos”, el cual permitirá establecer una metodología para validar estadísticamente el "Mapa de Vegetación Combustible" como variable clave, a través de su correlación espacial con datos históricos de incendios forestales (focos de calor, ocurrencias y cicatrices de SERFOR y NASA). 

3.3. Análisis de la ejecución física a noviembre del 2025

3.3.1 Escenarios de riesgo departamentales

La ejecución de la meta física 2025 de los escenarios de riesgo departamentales tiene como fecha de inicio el 01/03/2025 y fecha de entrega el 30/07/2025.El periodo de duración de estos dos estudios es de cinco meses, de los cuales cuatro meses están destinados a la elaboración de los estudios y un mes a la revisión y publicación en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).

En marzo 2025 se inició la ejecución de los estudios de escenarios de riesgos por incendios forestales de los departamentos de Loreto y Madre de Dios, mediante la Orden de Servicio N° 00057-2025. Este servicio será presentado en tres entregables:

· Abril 2025: Primer entregable, correspondiente a la actualización y mejoras metodológicas del escenario de riesgo por incendios forestales.
· Junio 2025: Segundo entregable, correspondiente al informe del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto.
· Julio 2025: Tercer entregable, correspondiente al informe del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios.

En abril 2025 se culminó el primer entregable para ambos estudios, que comprende ambos estudios de escenarios de riesgo por incendios forestales a nivel departamental, lo que representa el 30% de avance del total del servicio de esta actividad.

En mayo 2025 se culminó el segundo entregable, correspondiente al "Informe del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto", lo cual representa el 65% de avance de esta actividad.

En junio 2025 se culminó el “Escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto”

En los meses de junio, julio y agosto se revisaron los estilos de texto de los informes técnicos finales, se publicaron en el SIGRID y se remitieron de manera oficial a los gobiernos regionales correspondientes los escenarios de riesgo de Loreto y Madre de Dios, por tanto, esta actividad se encuentra culminada al 100%.

3.3.2 Escenario de riesgo nacional

La ejecución de la meta física del escenario de riesgos por incendio forestal a nivel nacional se ha programado desarrollarse entre el periodo mayo - julio del 2025, a cargo un especialista CAS de la Subdirección de Gestión de la Información, de la Dirección de Gestión de Procesos, del CENEPRED.

En mayo 2025, se elaboró el Informe N° 002-2025-JLER el corresponde al plan de trabajo y cronograma respectivo.

En junio 2025 se elaboraron las variables a escala nacional con base en la información disponible de entidades científicas y técnicas, tanto del ámbito nacional como internacional, para el modelamiento del peligro por incendios forestales, el cual es un insumo para la construcción del escenario de riesgos por incendios forestales a nivel nacional. Estas variables son: pendiente, altitud, cobertura vegetal, clima, irradiación solar y velocidad de vientos. Esto representa un avance del 50% de esta actividad.

En julio 2025 se culminó el escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, se publicó en el SIGRID y en agosto se remitió a SGRD de la PCM, Esto representa el 100% de la ejecución física programada de esta actividad.

3.3.3 Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales

La meta física 2025 de la investigación aplicada en la temática de incendios forestales tiene como fecha de inicio el 18/03/2025 y de culminación el 15/12/2025. 

El periodo de ejecución de la primera fase de esta investigación es de cinco meses y comprende de marzo a julio del 2025. Cabe señalar que la ejecución de este primer servicio debía comenzar en los primeros días de marzo 2025; sin embargo, inició a mediados de dicho mes, lo que generó un desfase en la programación de las fechas de los entregables, trasladándolas al mes siguiente, por tal motivo se estima que el servicio se culminará a mediados de agosto 2025.

El periodo de ejecución de la segunda fase de esta investigación es de cuatro meses y comprende de julio a noviembre del 2025. 
a) Primera Fase

En marzo 2025 inició la ejecución de la primera fase de esta investigación la cual corresponde la generación del mapa de vegetación combustible de los ecosistemas amazónicos, con fines de mejorar el procedimiento metodológico para la elaboración de escenarios de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios, mediante la Orden de Servicio N° 00059-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales”. Este servicio será presentado en cinco entregables:

· Abril 2025: Primer entregable, correspondiente al diagnóstico de la información sobre metodologías para generar mapas de vegetación combustible.
· Mayo 2025: Segundo entregable, correspondiente al Mapa preliminar de Vegetación de Ecosistemas Amazónicos (insumo para el mapa de combustible).
· Junio 2025: Tercer entregable, correspondiente al informe sobre el muestreo de las variables para elaborar el mapa de vegetación combustible.
· Julio 2025: Cuarto entregable, correspondiente al informe sobre la priorización, análisis e interpretación de variables priorizadas para elaborar el mapa de vegetación combustible. 
· Agosto 2025: Quinto entregable, Informe final del mapa de vegetación combustible de Madre de Dios. 

En abril 2025, se culminó el primer entregable de este servicio, lo cual representa el 20% de avance, y el 9% de avance de la programación total esta actividad.

En mayo 2025, se culminó el segundo entregable de este servicio, correspondiente a la “Elaboración del Mapa de Vegetación de Ecosistemas Amazónicos, insumo para el mapa de vegetación combustible del departamento de Madre de Dios”, lo cual representa el 40% de avance de este servicio, y el 18% de avance de la programación total esta actividad.

En junio 2025, se culminó el tercer entregable de este servicio, correspondiente al “Informe sobre el muestreo de las variables para elaborar el mapa de vegetación combustible del departamento de Madre de Dios”, lo cual representa el 60% de avance de este servicio. A junio 2025, el avance de esta primera fase representa el 30% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

En julio 2025, se culminó el cuarto entregable, correspondiente al: “Informe sobre la priorización, análisis e interpretación de variables priorizadas para elaborar el mapa de vegetación combustible. lo cual representa el 80% de avance de este servicio. A julio 2025, el avance de esta primera fase representa el 40% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

En agosto 2025, se culminó el quinto entregable, correspondiente al: “Informe final del mapa de vegetación combustible de Madre de Dios”, lo cual representa el 100% de avance de este servicio. A agosto 2025, el avance de esta primera fase representa el 50% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

b) Segunda Fase

En julio 2025 inició la ejecución de la segunda fase de esta investigación la cual corresponde al desarrollo de una investigación aplicada para la generación del mapa de vegetación combustible de los ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca mediante la Orden de Servicio N° 000156-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de una persona natural, especialista en investigación aplicada en incendios forestales”. Este servicio será presentado en cuatro entregables:

· Agosto 2025: Primer entregable, correspondiente al “Informe sobre la información científica que utilizará para generar mapas de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca, con base en la metodología propuesta por la Dirección de Estudios e Investigación (DEI) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Incluye la descripción del procedimiento metodológico, plan y cronograma de trabajo, así como el marco conceptual y base de datos georreferenciada”.
· Setiembre 2025: Segundo entregable, correspondiente al “Informe sobre el muestreo en campo e interpretación de las variables para elaborar el mapa de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca”.
· Octubre 2025: Tercer entregable, correspondiente al “Informe del mapa de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca. Incluye bases de datos georreferenciada y cartografía del resultado”.
· Noviembre 2025: Cuarto entregable, correspondiente al “Documento de la investigación aplicada del mapa de vegetación combustible de ecosistemas andinos y amazónicos, el cual deberá incluir el resultado del mapa de vegetación combustible en ecosistemas amazónicos del departamento de Madre de Dios”. 

En agosto 2025, se culminó el primer entregable, correspondiente al: “Informe sobre la información científica que utilizará para generar mapas de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca, con base en la metodología propuesta por la Dirección de Estudios e Investigación (DEI) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Lo cual representa el 25% de avance de este servicio. A agosto 2025, el avance de total representa el 60% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

En setiembre 2025, se culminó el segundo entregable, correspondiente al Informe sobre el muestreo en campo e interpretación de las variables para elaborar el mapa de vegetación combustible en ecosistemas andinos en el departamento de Cajamarca. Lo cual representa el 50% de avance de este servicio. A setiembre 2025, el avance de total representa el 80% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

En octubre 2025, se culminó el tercer entregable, correspondiente al Informe del mapa de vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca, incluye base de datos georreferenciada y cartografía del resultado. Lo cual representa el 75% de avance de este servicio. A octubre 2025, el avance de total representa el 90% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

En noviembre 2025, se culminó el cuarto entregable, correspondiente al Documento de la investigación aplicada del mapa de vegetación combustible de ecosistemas andinos y amazónicos, incluye el resultado del mapa de vegetación combustible en ecosistemas amazónicos del departamento de Madre de Dios, incluye base de datos georreferenciada y cartografía del resultado. Lo cual representa el 100% de avance de este servicio. A noviembre 2025, el avance de total representa el 100% de ejecución de la meta física de esta actividad, programada para el año 2025.

c) Investigación complementaria aplicada a los resultados de Madre de Dios 

La investigación complementaria: “Aplicación de caso, en incendios forestales en el departamento de Madre de Dios de la investigación y desarrollo metodológico para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos, culminó en el mes de octubre.
    
3.4. Análisis de la ejecución financiera a agosto del 2025

3.4.1 Escenarios de riesgo departamentales

La ejecución financiera 2025 de los escenarios de riesgos a nivel departamental corresponde a S/. 26 000 soles, programada entre mayo y julio del 2025, y tiene como fuente los recursos propios del CENEPRED. Esta ejecución financiera se realizará posterior a la conformidad de los entregables, según el siguiente detalle:

· Mayo 2025: S/. 7 800 soles, a la conformidad del primer entregable.
· Julio 2025: S/. 9 100 soles, a la conformidad del segundo entregable. 
· Agosto 2025: S/. 9 100 soles, a la conformidad del tercer entregable.

En abril del 2025 se devengó el monto de S/. 7 800 soles, correspondiente al primer entregable, que estaba programado para mayo 2025. Esto representa el 30% de avance de la ejecución financiera de esta actividad.
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En mayo 2025 no se reportó devengado debido a que este se realizó en abril 2025, manteniendo el 30% de avance del total de la ejecución financiera, acorde a lo programado.

En junio 2025 se devengó el monto de S/. 9 100 soles, correspondiente al segundo entregable, el cual estaba previsto para julio 2025. Esto representa el 100% de la ejecución financiera de esta actividad, según lo programado.

En julio 2025 se devengó el monto de S/. 9 100 soles, correspondiente al tercer entregable, el cual estaba previsto para agosto 2025. Esto representa el 100% de la ejecución financiera de esta actividad, según lo planificado.

3.4.2 Escenario de riesgo nacional

La programación financiera 2025 de los escenarios de riesgos a nivel nacional asciende a S/. 21 000 soles, programada a julio del 2025, y tiene como fuente los recursos propios del CENEPRED.
En mayo 2025 se devengó un monto de S/. 7000 soles, correspondiente a los honorarios mensuales del especialista de la Subdirección de Gestión de Información. Este monto representa el 33.3% de la meta financiera programada.
En junio 2025 se devengó un monto adicional de S/. 7000 soles por el mismo concepto, acumulando a la fecha un total de S/ 14 000 soles, lo que representa un avance del 66.6% de la ejecución financiera programada.

En julio 2025 se devengó el monto de S/. 7000 soles por el mismo concepto, lo que representa el 100% de la ejecución financiera programada.

En setiembre en el marco del Lanzamiento oficial del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025 – 2027, se realizó la comisión de servicio de un especialista para participar de la difusión del escenario de riesgo nacional en el evento mencionado en el departamento de Apurímac, para lo cual se devengó S/. 1160 soles.

3.4.3 Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales

La meta financiera 2025 para la investigación aplicada en la temática de incendios forestales asciende a S/. 95 000 soles, y se ejecutará en dos fases, ambos servicios tienen como fuente los recursos propios del CENEPRED. La primera fase de la investigación aplicada corresponde a S/. 42 500 soles, comprendida entre abril a agosto del 2025. Para la ejecución de la segunda fase de esta actividad, se dispuso un monto de S/. 32 000 soles, el cual se realizará entre los meses de julio a noviembre del 2025.

a) Primera Fase

La ejecución financiera del servicio de esta investigación aplicada se realizará posterior a la conformidad de los entregables de la Orden de Servicio N° 00059-2025, según el siguiente detalle:

· Abril 2025: S/. 8 500 soles, a la conformidad del primer entregable. 
· Mayo 2025: S/. 8 500 soles, a la conformidad del segundo entregable. 
· Junio 2025: S/. 8 500 soles, a la conformidad del tercer entregable. 
· Julio 2025: S/. 8 500 soles, a la conformidad del cuarto entregable. 
· Agosto 2025: S/. 8 500 soles, a la conformidad del quinto entregable. 

El 29 de abril del 2025, se otorgó la conformidad del primer entregable; por consiguiente, el monto de S/. 8 500 soles fue devengado en mayo 2025, lo que representa el 20% de ejecución financiera de este servicio y, el 6% de la ejecución financiera de esta actividad.

En junio 2025 se devengó el monto de S/. 8 500 soles correspondiente al segundo entregable, representando el 40% de ejecución financiera del servicio, y el 18% de la ejecución financiera de esta actividad. De acuerdo a lo programado, para este mes el avance financiero previsto del servicio debió ser 60% y, respecto a la actividad de investigación 27%.

En julio 2025 se devengó el monto de S/. 8 500 soles por el tercer entregable, representando el 60% de ejecución financiera del servicio, y el 26.8% de la ejecución financiera de toda la actividad.  

En agosto 2025 se devengó el monto de S/. 8 500 soles por el cuarto entregable y además S/. 8 500 soles por el quinto entregable, representando el 100% de ejecución financiera del servicio, y el 50% de la ejecución financiera de toda la actividad.  

b) Segunda Fase 

La ejecución financiera del servicio de esta investigación aplicada se realizará posterior a la conformidad de los entregables de la Orden de Servicio N° 000156-2025, según el siguiente detalle:

· Agosto 2025: S/. 6 400 soles, a la conformidad del primer entregable. 
· Setiembre 2025: S/. 9 600 soles, a la conformidad del segundo entregable. 
· Octubre 2025: S/. 8 000 soles, a la conformidad del tercer entregable. 
· Noviembre 2025: S/. 8 000 soles, a la conformidad del cuarto entregable. 

El 13 de agosto del 2025, se otorgó la conformidad del primer entregable; por consiguiente, el monto de S/. 6 400 soles fue devengado en agosto 2025, lo que representa el 20% de ejecución financiera de este servicio y, el 51% de la ejecución financiera total de esta actividad.

El 17 de setiembre del 2025, se otorgó la conformidad del segundo entregable; por consiguiente, el monto de S/. 9 600 soles fue devengado en setiembre 2025, lo que representa el 50% de ejecución financiera de este servicio y, el 61% de la ejecución financiera total de esta actividad.

El 20 de octubre del 2025, se otorgó la conformidad del tercer entregable; por consiguiente, el monto de S/. 8 000 soles fue devengado en octubre 2025, lo que representa el 75% de ejecución financiera de este servicio y, el 69% de la ejecución financiera total de esta actividad.

El 21 de noviembre del 2025, se otorgó la conformidad del cuarto entregable; por consiguiente, el monto de S/. 8 000 soles fue devengado en noviembre 2025, lo que representa el 100% de ejecución financiera de este servicio y, el 86% de la ejecución financiera total de esta actividad.

c) Investigación complementaria aplicada a los resultados de Madre de Dios 

La investigación complementaria de aplicación de caso, para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos”, aplicado en incendios forestales en el departamento de Madre de Dios, tuvo conformidad el 7 de octubre del 2025.

3.5. Análisis del estado de las contrataciones de bienes y servicios a agosto del 2025

3.5.1 Escenarios de riesgo departamentales
En marzo 2025, inició la ejecución del servicio mediante la Orden de Servicio N° 00057-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por incendios forestales”, con el Expediente SIAF N° 00158-2025.
En abril 2025, se culminó el primer entregable de la Orden de Servicio N° 00057-2025 y se devengó el monto asignado de S/. 7 800 soles.

A inicios de junio 2025, se otorgó la conformidad del segundo entregable, y en el mismo mes se devengó el monto correspondiente a S/ 9 100 soles.

A fines de junio 2025, se brindó la conformidad del tercer y último entregable, previsto inicialmente para julio 2025.

En julio 2025, se devengó el monto de S/ 9 100 soles correspondiente al tercer y último entregable.
3.5.2 Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales

a) Primera Fase

El 18/03/2025 inició la ejecución del servicio mediante la Orden de Servicio N° 00059-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales”, con el Expediente SIAF N° 00208-2025.

En abril 2025 se culminó el primer entregable de este servicio y en mayo 2025 se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 8 500 soles.

[bookmark: _Hlk205902630]En mayo 2025 se culminó el segundo entregable de este servicio y en junio 2025 se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 8 500 soles.

A fines de junio 2025 se culminó el tercer entregable de este servicio que sería devengado en julio 2025, cuyo monto corresponde a S/. 8 500 soles.

En julio 2025 se devengó el tercer entregable de este servicio, cuyo monto es de S/. 8 500 soles. Por otro lado, a fines de julio 2025 se culminó el cuarto entregable de este servicio.

En agosto 2025 se devengó el cuarto entregable de este servicio, cuyo monto es de S/. 8 500 soles. A su vez se culminó al quinto entregable y se devengó también en este mes, el monto de este entregable fue de S/. 8 500 soles.

b) Segunda Fase

El 14/07/2025 inició la ejecución del servicio mediante la Orden de Servicio N° 000156-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de una persona natural especialista en investigación aplicada en incendios forestales”, con el Expediente SIAF N° 00611-2025.

En agosto 2025 se culminó el primer entregable de este servicio se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 6 400 soles.

En setiembre 2025 se culminó el segundo entregable de este servicio se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 9 600 soles.

En octubre 2025 se culminó el tercer entregable de este servicio y se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 8 000 soles.

En noviembre 2025 se culminó el cuarto entregable de este servicio y se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 8 000 soles.

c) Investigación complementaria aplicada a los resultados de Madre de Dios

En octubre 2025 se culminó el entregable de este servicio y se devengó el monto correspondiente a este entregable, el cual asciende a S/. 8 000 soles.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

· Se elaboraron 02 escenarios de riesgo por incendios forestales para los departamentos de Loreto y Madre de Dios, durante el periodo marzo – julio del 2025, según lo programado. Estos estudios se realizaron mediante la Orden de Servicio N° 00057-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por incendios forestales” A julio 2025, la programación de la meta física así como como la financiera se encuentran al 100% de ejecución.

· Se elaboró el estudio de escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, a cargo de un especialista de la Subdirección de Gestión de la Información de este Centro Nacional, entre mayo y julio 2025. A julio 2025, la programación de la meta física así como como la financiera se encuentran al 100% de ejecución. 

· [bookmark: _Hlk208841054]Se programó la elaboración de una investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales, que está siendo ejecutada en dos fases. La primera fase corresponde a la generación del mapa de vegetación combustible de los ecosistemas amazónicos, con fines de mejorar el procedimiento metodológico para la elaboración de escenarios de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios, mediante la Orden de Servicio N° 00059-2025, la cual inició en marzo 2025 y a agosto del 2025 la programación de la meta física así como como la financiera se encuentran al 100% de ejecución.

· La segunda fase corresponde al desarrollo de una investigación aplicada para la generación del mapa de vegetación combustible de los ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca mediante la Orden de Servicio N° 000156-2025, la cual inició en julio 2025 y deberá culminar en noviembre de 2025. Al mes de noviembre se ha ejecutado el 100% de su meta física y el 100% de su meta financiera.

· Se participó con la difusión del escenario de riesgo nacional por incendios forestales, en el Lanzamiento oficial del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025 – 2027, realizado en el Tambo Huayllabamba, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac.

· La investigación complementaria “Informe de aplicación de caso, de la investigación y desarrollo metodológico para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos”, aplicado en incendios forestales, permitirá establecer una metodología para validar estadísticamente el "Mapa de Vegetación Combustible" como variable clave, a través de su correlación espacial con datos históricos de incendios forestales (focos de calor, ocurrencias y cicatrices de SERFOR y NASA). Dicha investigación se desarrolló durante el mes de setiembre y culminó en el mes de octubre.

· Finalmente, la actividad de investigación aplicada tiene un avance del 100% de ejecución de la meta física anual, y 86% de ejecución financiera anual del monto programado.

























5. ANEXOS

Tabla 1. Resumen comparativo de ambos modelos de análisis de IICV para Madre de Dios y Cajamarca 

	Aspecto
	Madre de Dios
	Cajamarca

	Enfoque metodológico
	Integración multicriterio y SIG (IICV)
	Modelo estadístico predictivo (Regresión lineal múltiple)

	Variables analizadas
	Biomasa, humedad, estructura vertical y horizontal, inflamabilidad
	Biomasa, humedad, estructura vertical, inflamabilidad

	Tipo de análisis
	Multicriterio ponderado y teledetección
	Análisis correlacional y predictivo

	Tipo de información
	Información secundaria
	Obtenida en campo considerando estratos.

	Escala de trabajo
	Regional (1 ha)
	Local y experimental

	Ecosistemas más combustibles
	Pacales y sabanas húmedas con palmeras
	Jalca de puna y bosque relicto montano

	Ecosistemas menos combustibles
	Pantanos y bosques aluviales
	Páramo y vegetación secundaria

	Fortalezas principales
	Cobertura geoespacial continua
	Precisión empírica y validación estadística

	Aplicabilidad
	Planificación territorial y gestión regional del riesgo
	Calibración de modelos e investigación experimental. Planificación territorial y gestión regional del riesgo

	% coincidencia cicatrices y ocurrencias de incendios
	53% de superficie incendiada en Bosque de colina baja y 26% en Vegetación secundaria entre 2017 y 2024
	72.9 % al 82.8 % entre las áreas de cicatrices/ocurrencias de incendios registradas entre 2017 y 2022
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