



PERÚ


Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - OPLANPRES

Evaluación de Implementación del POI 2019 correspondiente al Primer Trimestre

1. Resumen Ejecutivo
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones
 - Modificaciones
 - Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
 - Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
 - Medidas para la mejora continua
3. Conclusiones y recomendaciones
4. Anexos:
 - Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6)





PERÚ

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - Identificación

1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional 2019 del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED, financiado y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, fue aprobado mediante la R.J N° 154-2018-CENEPRED/J. Este Plan ha sido elaborado para proponer de manera oportuna y confiable un conjunto de actividades con el fin de orientar la planificación y ejecución de acciones para evitar y prevenir el riesgo futuro y para corregir o mitigar el riesgo existente mediante la formulación de normativa y demás instrumentos técnicos y metodológicos que permitan desarrollar capacidades, brindar asistencia técnica e información en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a los miembros que conforman el SINAGERD con el objeto de reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

Asimismo, debemos mencionar que el POI 2019 está alineado con los Ejes de la Política General de Gobierno al 2021, así como con sus correspondientes Lineamientos de política que nos permitan desarrollar nuestra misión institucional como responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como de reconstrucción.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO


Los resultados que a continuación se presentan constituyen en conjunto la síntesis de los reportes que han sido remitidos por los Jefes y Directores a cargo de Órganos de la institución durante el primer trimestre 2019; muchos de los cuales han logrado la ejecución programada y cumplimiento de sus actividades operativas y metas proyectadas; y otros, cuya ejecución no se ha alcanzado en vista que la implementación de sus actividades operativas y metas dependían de la priorización de otras actividades.

a) Modificaciones:

La evaluación realizada a los reportes del seguimiento del Plan Operativo, no registró modificaciones en la Incorporación de nuevas Actividades Operativas y en el aumento o disminución en la programación de metas físicas, salvo en la reprogramación en la fecha de su ejecución, razón por la cual el POI 2019 del CENEPRED al primer trimestre no se modificó.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones:

- La Resolución Jefatural R.J N° 154-2018-CENEPRED/J, del 31 de diciembre de 2018 aprobó el Plan Operativo Institucional a ejecutarse en el año 2019, el cual contenía cuarentaitres (43) actividades operativas.
- Teniendo en cuenta el POI aprobado, el CENEPRED consideró de Alta Prioridad (Nivel 1), el total de sus 43 Actividades Operativas en el POI 2019, conforme lo indicado en los niveles de prioridad que establece la Guía para el Planeamiento Institucional (Ver Tabla N° 1).








Tabla N° 1: Número de actividades operativas e inversiones en el POI aprobado




Prioridad	N° AO/inversiones del POI aprobado 1/	N° AO/inversiones priorizadas en el PIA	POI en ejecución 2/			
			AO/inversiones con meta física anual no modificada (A)	AO/inversiones con meta física anual modificada (B)	AO/inversiones incorporadas (C)	Total (A+B+C)
1	43	43	43	0	0	43
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
Total	45	45	45	0	0	45

- Para el Costeo del POI 2019 se utilizó como referencia el cuadro de necesidades que cada Órgano consideró para el desarrollo de sus Actividades Operativas.
- Como parte del proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó el seguimiento al 1er trimestre, en los cuales los órganos y unidades orgánicas debieron reportar el grado de ejecución de sus actividades y metas físicas.
- En el 1er Trimestre del POI 2019 del CENEPRED se programaron 34 Actividades Operativas, de las cuales se ejecutaron 27 Actividades con un Nivel de Avance Alto (entre 90% a más de 100% de ejecución); 05 Actividades con un Nivel de Avance Medio (entre 70% y 89% de ejecución); y finalmente 02 Actividades con un Nivel de Avance Bajo (entre 0% y 69% de ejecución) (ver Tabla N° 2).

Tabla N°2: Avance físico de las Actividades Operativas por Rango.


Rango de avance	Actividades operativas POI 2019	Nivel	Actividades operativas POI 2018
Sin ejecución	1	0-69% (avance bajo)	2
< 9%	0		
10% - 19%	0		
20% - 29%	0		
30% - 39%	0		
40% - 49%	0		
50% - 59%	0		
60% - 69%	1	70%-89% (avance medio)	5
70% - 79%	3		
80% - 89%	2		
90% - 99%	0		
100%	22	90% a más de 100% (avance alto)	27
>100%	5		
Sin información	0		
Total	34		34







- De los resultados de la ejecución 1er Trimestre del POI 2019 del CENEPRED, podemos decir que nuestra entidad tiene el 80% de sus Actividades (27 de 34) ejecutadas en nivel de Avance Alto; asimismo tiene un 14% de sus Actividades (5 de 34) ejecutadas en nivel de Avance Medio; y finalmente tiene 6% de sus Actividades (2 de 34) ejecutadas en nivel de Avance Bajo.
- Hubo 01 (una) Actividad Operativa sin ejecución física, la cual es la Actividad con código 19AO000297785 - PILOTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO. Esta Actividad se ejecutará en el mes de junio 2019.
- Cinco (05) Actividades Operativas excedieron su programación física, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO						
CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA						
NRO. REGISTRO: 2019162484						
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	EJEC		
				APROB.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED					
	AEI.05.01	PROCESO INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS				
2	19AO000247153 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO)	INFORME	5		6	200
					12	
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO						
CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES						
NRO. REGISTRO: 2019163626						
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	EJEC		
				APROB.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED					
	AEI.05.02	MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INTITUCIONAL DEL CENEPRED				
1	19AO000248792 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES.	INFORME	4		4	200
					8	
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANOS DE APOYO						
CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN						
NRO. REGISTRO: 2019164448						
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	EJEC		
				APROB.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED					
	AEI.05.01	PROCESO INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS				
3	19AO000250893 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	DOCUMENTO	1		1	300
					3	






CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS						
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
NRO. REGISTRO: 2019167370						
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		
		ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	MODIF.	% AVANCE
OEI.01	INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN EN LOS COMPONENTES PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.					
	AEI.01.03	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE MANERA OPORTUNA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.				
1	19AO000255175 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.		INFORME TECNICO	13	13	230.77
					30	
CENTRO COSTO RESPONS. : 05.02 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA						
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA						
NRO. REGISTRO: 2019195079						
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		
		ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	MODIF.	% AVANCE
OEI.03	MEJORAR LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS FUNCIONARIOS DEL SINAGERD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.					
	AEI.03.01	CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD.				
1	19AO000297521 - CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.		PERSONA	285	285	231.93
					661	

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Teniendo en cuenta el Nivel de Avance trimestral logrado por el CENEPRED en la Ejecución del POI 2019, la oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Comisión de Planeamiento Estratégico del CENEPRED, consultó a los Órganos de nuestra entidad la reprogramación de Actividades para el Segundo Semestre 2019, la cuál se viene coordinando con los responsables de los Centros de Costo.

d) Medidas para la mejora continua

- Como medidas para la mejora continua se va a coordinar con los nuevos integrantes del Equipo Técnico de la Comisión de Planeamiento Estratégico, la metodología de Seguimiento Mensual del POI conforme la metodología del Aplicativo V.1 del CEPLAN :





PERU

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Asesoría,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED


Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - Planificación

e) Conclusiones

- ✓ De los resultados de la ejecución 1er Trimestre del POI 2019 del CENEPRED, podemos decir que nuestra entidad tiene el 80% de sus Actividades (27 de 34) ejecutadas en nivel de Avance Alto; asimismo tiene un 14% de sus Actividades (5 de 34) ejecutadas en nivel de Avance Medio; y finalmente tiene 6% de sus Actividades (2 de 34) ejecutadas en nivel de Avance Bajo.

3. ANEXO

- ✓ Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través
- ✓ del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6):



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 26 - DEFENSA

PLIEGO : 025 - CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

UE - GL : 001410 - CENTRO NAC. DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES- CENEPRED

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA

NRO. REGISTRO: 2019152447

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	I BUCU			I REG. BUCU			MODIF. EJEC.	% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb			Mar			
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED														
AEI.05.02 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENEPRED														
1	19A0000234077 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	1	0	0	0	1	100.00	77,331	25,777	0	0	77,331	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007														
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
FF(S/.): [1 : 77,331]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

CENTRO DE COSTO: 01.02 - SECRETARÍA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2019152454

FÍSICO														FINANC. (R.)					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.		% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.		% AVANCE			
							EJEC.							EJEC.					
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENEPRED																			
AEI.05.02 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENEPRED																			
1	19AO000234089 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, TÉCNICA DE LA ENTIDAD Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS ENCOMENDADAS.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	31,596	10,532	0	0	0	0	0.00			
2	19AO000299117 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENEPRED.	DOCUMENTO	6	2	2	2	6	2	100.00	31,596	10,532	10,532	10,532	0	0	0.00			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																			
														63,192		63,192		0.00	
														0		0		FF(S/.): [1 : 63,192]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2019154129

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	ESTADO	FECHA DE INICIO

REPORTE SEGUIMIENTO POI

5	19A0000251775 - ACTIVIDADES DE SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DOCUMENTO	2	1	1	0	2	100.00	36,762	12,254	12,254	12,254	36,762	0.00	
				1	1	0	2			0	0	0	0		
6	19A0000251802 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO.	DOCUMENTO	9	3	3	3	9	88.89	36,762	12,254	12,254	12,254	36,762	0.00	
				3	3	2	8			0	0	0	0		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 05, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA										257,328	257,328				0.00
										0					
										FF(Sr.): [1 : 257,328]					FF(Sr.): [1 : 257,328]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS

CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS

NRO. REGISTRO: 2019194961

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene			Mar			MODIF. EJE.			% AVANCE	
				APROB.	Feb	Mar	MODIF. EJE.	Mar	Feb	Mar				
PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.														
AEI.02.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.														
1	19A0000297328 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	2	0	2	2	0	2	100,595	100,595	100,595	301,785	0,00	
				0	2	2	0	2	0	0	0	0		
2	19A0000420212 - ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	3	0	1	2	3	3	100,00	0	0	0	0,00	
				0	1	2	3	3	0	0	0	0		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035														
Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES														
										301,785				0,00
										0				
										FF(Sr.): [1 : 301,785]				FF(Sr.): [1 : 301,785]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS

CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES

NRO. REGISTRO: 2019195009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTION PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																
OEI.02 GOBIERNO.																
AEI.02.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																
1	19A0000297367 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	19A0000297383 - ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	DOCUMENTO	3	0	0	3	3	100.00	52,227	17,409	17,409	17,409	52,227	0.00		
				0	0	3	3			0	0	0	0			
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035																
Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
										104,454					0.00	
										0					104,454	0
										FF(Sr.): [1 : 104,454]					FF(Sr.): [1 : 104,454]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS

CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_11.aspx

NRO. REGISTRO: 2019167370

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	EJECUTIVO					EJECUTIVO					EJECUTIVO					MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb			Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN EN LOS COMPONENTES PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																						
AEI.01.03 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE MANERA OPORTUNA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.																						
1	19A0000265175 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.	INFORME TÉCNICO	13	5	5	5	3	13	230.77	34.896	11.632	11.632	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																						
Act/Obr: 5005571 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL																						
FF(S/.): [1 : 34,896]																						
34.896																						
0																						
FF(S/.): [1 : 34,896]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS

CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019173629

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	EJECUTIVO					EJECUTIVO					MODIF. EJEC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.01 INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN EN LOS COMPONENTES PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																
AEI.01.01 INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA CONFIABLE PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SINAGERD.																
1	19A0000267454 - ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	4	0	1	3	4	75.00	133,563	44,521	44,521	0	0	0	0.00	
2	19A0000267557 - REGISTRO DE USUARIOS DEL SIGRID DE ENTIDADES CONFORMANTES DEL SINAGERD.	INFORME	400	0	200	200	-400	100.00	133,563	44,521	44,521	44,521	133,563	0	0.00	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																
Act/Obr: 5005579 - ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																
FF(S/.): [1 : 267,126]																
267,126																
0																
FF(S/.): [1 : 267,126]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS

CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019174601

EJECU										EJECUTIVO									
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.			Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			INFORME	4	0	2	2	4				75.00	133.563	44.521			44.521	0	0
OEI.01 INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN EN LOS COMPONENTES PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																			
AEI.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL SIGRID DE MANERA PERSONALIZADA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PRIORIZADOS.																			
1	19A0000267631 - IMPLEMENTAR Y PERSONALIZAR SIGRID DESCONCENTRADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS																		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																			
Act/Obr: 5005579 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																			
FF(S/.): [1 : 133.563]																			
133.563																			
0.00																			
FF(S/.): [1 : 133.563]																			

CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
NRO. REGISTRO: 2019195064

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PERIODO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	PERIODO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar				

OEI.03 MEJORAR LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS FUNCIONARIOS DEL SINAGERD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.															
1	19AO000298652 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS (INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIÓN Y OTROS).	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035
Act/Obr: 5005609 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
181,095
FF(S/.): [1 : 181,095]

CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
NRO. REGISTRO: 2019195070

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PERIODO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	PERIODO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar				

OEI.02 PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. AEI.02.02 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD.															
1	19AO000297480 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PPRD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035
Act/Obr: 5005609 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
0
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
NRO. REGISTRO: 2019195079

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PERIODO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	PERIODO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar				

OEI.03 MEJORAR LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS FUNCIONARIOS DEL SINAGERD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD.															
1	19AO000297521 - CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	PERSONA	285	0	0	0	285	285	231.93	63,429	21,143	21,143	21,143	63,429	0.00

2	19AO000405894 - CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	PERSONA	142	0	12	0	130	142	100.00	63,429	21,143	21,143	21,143	63,429	0.00
---	--	---------	-----	---	----	---	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

3	19AO000405710 - ACCIONES QUE NO DERIVAN EN PRODUCTOS ORIENTADAS	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0.00	126,858	42,286	42,286	42,286	126,858	0.00
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	------	---------	--------	--------	--------	---------	------

AL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.												
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035												
Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO												
FF(S/.): [1 : 253,716]												
253,716												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												