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1. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 (PMIF 2025-2027), el Ministerio de Defensa, a través del CENEPRED, ha programado para el año 2025 la elaboración de 03 escenarios de riesgo por incendios forestales, 02 escenarios de riesgos a nivel departamental en Loreto y Madre de Dios, y 01 escenario de riesgo a nivel nacional, los mismos que contribuirán en mejorar el conocimiento del riesgo frente a este peligro a las entidades de los tres niveles de gobierno.

El desarrollo de los escenarios de riesgos por incendios forestales contempló tres fases:

· La primera corresponde al análisis de susceptibilidad a la ocurrencia de incendios forestales lo que permitirá conocer la predisposición del territorio a la ocurrencia de los incendios forestales, siendo el principal factor desencadenante el fuego producido por las acciones humanas mediante quemas y actos negligentes de arrojar objetos que producen fuego sobre coberturas vegetales secas. 
· La segunda fase corresponde a la identificación y el análisis de los elementos expuestos a este peligro, tales como patrimonio natural, cultural, así como a la población y sus medios de vida. 
· La tercera fase, corresponde a la identificación del riesgo que pueden generar los incendios forestales en el área de estudio, la cual se obtiene de la superposición de los resultados obtenidos del análisis de susceptibilidad y el análisis de elementos expuestos.

Asimismo, se ha programó la elaboración de 01 investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales para el desarrollo un procedimiento metodológico de un índice Integrado de Combustibles Vegetales (IIVC) que contribuya a la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas amazónicos y andinos, la cual se llevará a cabo en dos fases, la primera durante febrero a junio del 2025, y la segunda de julio a noviembre del 2025.

En dicho plan se estipulan 04 intervenciones a cargo del Cenepred, los cuales se detallan en la Tabla 1.

[bookmark: _Hlk187743772]Tabla 1
Intervenciones del sector Defensa programadas en el PMIF 2025 – 2027.
	Entidad responsable
	Intervención
	Alcance geográfico
	Unidad de medida
	Meta física
	Meta financiera

	CENEPRED

	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto
	Loreto
	Estudio
	1
	S/ 14,000

	CENEPRED
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios
	Madre de Dios
	Estudio
	1
	S/ 14,000

	CENEPRED
	Elaboración de estudios de escenarios de riesgo regionales
frente a incendios forestales
	Nacional
	Estudio
	1
	S/ 21,000

	CENEPRED
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios
forestales
	Nacional
	Investigación
	1
	S/ 96,000


SGRD-PCM. (2025). Plan Multisectorial ante Incendios Forestales. pp. 35.
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/6395418-plan-multisectorial-ante-incendios-forestales-2025-2027 


2. ANTECEDENTES
1. 
2. 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en el marco de las funciones otorgadas por la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y su Reglamento, ha elaborado 18 estudios de escenarios de riesgo ante incendios forestales a nivel departamental, los cuales se encuentran publicados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).
[bookmark: _Hlk190681278]
Según el mapa de susceptibilidad del escenario de riesgo por incendios forestales en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027, elaborado por el CENEPRED, los departamentos de Loreto y Madre de Dios presentan zonas con alta susceptibilidad a la ocurrencia de este peligro. En vista que, el análisis de susceptibilidad para estos departamentos corresponde a un análisis nacional, es necesario realizar un estudio de mayor detalle debiendo contar con la participación de los respectivos gobiernos regionales y entidades técnico científicas.

3. ANÁLISIS

El Cenepred, a través de la Subdirección de Gestión de la Información de la Dirección de Gestión de Procesos, tiene como función realizar estudios e investigaciones relacionados con la gestión prospectiva y correctiva, a fin de brindar a las entidades que conforman el SINAGERD y al público en general, acceso a la información especializada sobre los ámbitos con mayor exposición al riesgo en el ámbito nacional. 

[bookmark: _Hlk219216981]En ese sentido, se realizó el año 2025 la elaboración de tres escenarios de riesgos por incendios forestales (02 a nivel departamental y 01 a nivel nacional) y una investigación para el desarrollo un procedimiento metodológico de un índice Integrado de Combustibles Vegetales (IICV) que contribuya a la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas amazónicos y andinos, según lo programado en el PMIF 2025-2027.


3.1. Cronograma de ejecución física y financiera de las intervenciones

En la Tabla 2 se detalla el cronograma de ejecución física de las intervenciones a cargo del sector Defensa, a través del Cenepred.

Tabla 2
Cronograma de actividades físicas del sector Defensa programadas para el PMIF 2025 – 2027.
	Ítem
	Descripción de la intervención del plan
	Alcance geográfico
	Unidad de medida
	Meta física
	MES

	
	
	
	
	
	JUN
	JUL
	…
	NOV
	DIC

	1
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto
	Departamental
	Estudio
	1
	1
	
	
	
	

	2
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios
	Departamental
	Estudio
	1
	
	1
	
	
	

	3
	Elaboración de estudios de escenarios de riesgo regionales frente a incendios forestales
	Nacional
	Estudio
	1
	
	1
	
	
	

	4
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios
forestales
	Nacional
	Investigación
	1
	
	
	
	
	1

	TOTAL
	4


Fuente: Cenepred (2025).


En la Tabla 3 se detalla el cronograma de ejecución financiera de las intervenciones a cargo del sector Defensa, a través del Cenepred.





Tabla 3
Cronograma de actividades financieras del sector Defensa programadas para el PMIF 2025 – 2027.
	Ítem
	Descripción de la intervención del plan
	Alcance geográfico
	Unidad de medida
	Meta financiera
	MES

	
	
	
	
	
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OCT
	NOV
	DIC

	1
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto
	Departamental
	Estudio
	S/ 14,000
	 
	S/ 3,900
	 
	S/ 9,100
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Elaboración del escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios
	Departamental
	Estudio
	S/ 14,000
	 
	S/ 3,900
	 
	 
	S/ 9,100
	 
	 
	 
	 

	3
	Elaboración del escenario de riesgo nacional por incendios forestales
	Nacional
	Estudio
	S/ 21,000
	 
	 
	 
	S/ 21,000
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales
	Nacional
	Investigación
	S/ 96,000
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 8,500
	S/ 13,375
	S/ 13,375
	S/ 13,375
	S/ 13,375

	TOTAL
	S/. 145,000


Fuente: Cenepred (2025).

3.2. Logros y análisis de la ejecución física del PMIF 2025 – 2027 en el 2025

3.2.1 Escenarios de riesgo departamentales.

· En febrero 2025, se llevaron a cabo los actos preparatorios y el proceso de selección del especialista encargado del desarrollo del servicio en mención y en marzo 2025 se inició el servicio especializado en gestión de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 00057-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en análisis y modelamiento de escenarios de riesgo por incendios forestales”, bajo esta modalidad se programó intervenir con estos estudios en los departamentos de Loreto y Madre de Dios.
· En junio de 2025 se culminó el “Escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Loreto”, alcanzando así el 100 % de la meta física, según lo programado, el cual se encuentra publicado en el SIGRID
· En julio 2025, se culminó el "Escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Madre de Dios", lo que representa el 100% de ejecución física, según lo programado, el cual se encuentra publicado en el SIGRID

3.2.1 Escenario de riesgo nacional

· [bookmark: _Hlk205893580]En mayo 2025 se inició el estudio de escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, a cargo de un especialista del Cenepred.
· En julio 2025 se culminó el escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, lo que representa el 100% de la ejecución física de esta actividad, el cual se encuentra publicado en el SIGRID
Actividad complementaria: 
En el mes de setiembre 2025 este Centro Nacional participó en el Lanzamiento oficial del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025 – 2027, realizado en el Tambo Huayllabamba, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac

3.2.2 Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales

Se ha programado una primera fase que deberá realizarse durante marzo y julio del 2025 y, una segunda fase entre agosto y diciembre del 2025.

a) Primera Fase

· En marzo 2025, se dio inicio al servicio especializado en evaluación de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 00059-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de un especialista en investigación aplicada en incendios forestales”. 
· En agosto 2025, se culminó el quinto entregable del servicio, representando el 100% de la ejecución física de este servicio. Este entregable corresponde al “Informe final del desarrollo un procedimiento metodológico de un índice Integrado de Combustibles Vegetales (IICV) que contribuya a la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas amazónicos del departamento de Madre de Dios.

b) Segunda Fase

· En julio 2025 se inició el servicio especializado en gestión de riesgos y desastres, mediante la Orden de Servicio N° 000156-2025, bajo el concepto “Contratación del servicio de una persona natural, especialista en investigación aplicada en incendios forestales”.
· En noviembre 2025, se culminó el cuarto entregable de este servicio, representando el 100% de la ejecución física del servicio y corresponde al documento: Investigación aplicada del desarrollo de un procedimiento metodológico del índice Integrado de Combustibles Vegetales (IICV) que contribuya a la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas andinos de Cajamarca.   

c) Investigación complementaria aplicada a los resultados de Madre de Dios 

En los meses de setiembre a octubre de manera complementaria a esta actividad se inició: La aplicación de caso, en incendios forestales en el departamento de Madre de Dios de: “La investigación y desarrollo metodológico para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos”, el cual permitirá establecer una metodología para validar estadísticamente el "Mapa de Vegetación Combustible" como variable clave, a través de su correlación espacial con datos históricos de incendios forestales (focos de calor, ocurrencias y cicatrices de SERFOR y NASA). 

d) En el mes de diciembre se realizó la revisión final y compilación de los productos generados en la primera, segunda fase e investigación complementaria en un solo documento de investigación denominado: “Propuesta metodológica de índices integrados de combustibles vegetales (IICV) de los ecosistemas amazónicos y andinos aplicados a los en los departamentos de Madre de Dios y Cajamarca” este documento final corresponde al 100% de la ejecución física del producto programado en el PMIF 2025-2027

3.3. Análisis de la ejecución financiera a diciembre del 2025

3.3.1 Escenarios de riesgo departamentales

La ejecución financiera 2025 de los escenarios de riesgos a nivel departamental corresponde a S/. 26 000 soles, programada entre mayo y julio del 2025, y tiene como fuente los recursos propios del CENEPRED. Esta ejecución financiera se realizó posterior a la conformidad de los entregables y al devengado correspondiente, según el siguiente detalle:

· Abril 2025: Conformidad del primer entregable y devengado S/. 7 800 soles
· Mayo 2025: Conformidad del segundo entregable y devengado S/. 9 100 en el mes de junio 
· Julio 2025: Conformidad del tercer entregable y devengado S/. 9 100 soles

Esto representa el 100% de la ejecución financiera de esta actividad.

3.3.2 Escenario de riesgo nacional

La programación financiera 2025 de los escenarios de riesgos a nivel nacional asciende a S/. 21 000 soles, programada a julio del 2025, y tiene como fuente los recursos propios del CENEPRED. Su ejecución fue realizada por un especialista de la Subdirección de Gestión de Información entre los meses de mayo a julio donde se devengaron un monto de S/. 7000 soles mensuales, en julio 2025 se culminó el producto, lo que representa el 100% de la ejecución financiera programada.

En setiembre en el marco del Lanzamiento oficial del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025 – 2027, se realizó una actividad adicional relacionada, que consistió en la comisión de servicio de un especialista para participar de la difusión del escenario de riesgo nacional en el evento de Lanzamiento del PMIF en el departamento de Apurímac, para lo cual se devengó S/. 1160 soles.

3.4.3 Investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales

La meta financiera 2025 para la investigación aplicada en la temática de incendios forestales asciende a S/. 96 000 conforme a lo programado en el PMIF, y se ejecutó en dos fases, ambos servicios tienen como fuente los recursos propios del CENEPRED. La primera fase de la investigación aplicada corresponde a S/. 42 500 soles, comprendida entre abril a agosto del 2025. Para la ejecución de la segunda fase de esta actividad, se dispuso un monto de S/. 32 000 soles, el cual se realizará entre los meses de julio a noviembre del 2025, adicionalmente se realizó una investigación complementaria de validación donde se devengó S/. 8 000 y finalmente se programó una actividad adicional correspondiente a la revisión final y compilación de los productos generados en la primera, segunda fase e investigación complementaria donde se devengo S/. 7 000.

a) Primera Fase

La ejecución financiera del servicio de esta investigación aplicada se realizará posterior a la conformidad de los entregables y devengados de la Orden de Servicio N° 00059-2025, según el siguiente detalle:

· Abril 2025: conformidad del primer entregable y devengado de S/. 8 500 en mayo 2025. 
· Mayo 2025: conformidad del segundo entregable y devengado de S/. 8 500 en junio 2025. 
· Junio 2025: conformidad del tercer entregable y devengado S/. 8 500 en junio 2025.
· Julio 2025: conformidad del cuarto entregable y devengado de S/. 8 500 en agosto 2025. 
· Agosto 2025: conformidad del quinto entregable y devengado de S/. 8 500 en agosto 2025. 


b) Segunda Fase 

La ejecución financiera del servicio de esta investigación aplicada se realizará posterior a la conformidad de los entregables de la Orden de Servicio N° 000156-2025, según el siguiente detalle:

· Agosto 2025: conformidad del primer entregable y devengado S/. 6 400. 
· Setiembre 2025: conformidad del segundo entregable y devengado S/. 9 600 
· Octubre 2025: conformidad del tercer entregable y devengado S/. 8 000 soles. 
· Noviembre 2025: conformidad del cuarto entregable y devengado S/. 8 000 soles.



c) Investigación complementaria aplicada a los resultados de Madre de Dios 

La investigación complementaria de aplicación de caso, para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos”, aplicado en incendios forestales en el departamento de Madre de Dios, el producto tuvo conformidad y devengado de S/. 8 000 en el mes de octubre del 2025.

d) Revisión final y compilación de los productos generados en la investigación.

Su ejecución fue realizada por un especialista de la Subdirección de Gestión de Información en el mes de diciembre donde se devengaron un monto de S/. 7000.


4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

· Se elaboraron 02 escenarios de riesgo por incendios forestales para los departamentos de Loreto y Madre de Dios, durante el periodo marzo – julio del 2025, según lo programado. Estos estudios se realizaron mediante la Orden de Servicio N° 00057-2025, A julio 2025, la programación de la meta física así como la financiera se ejecutó al 100%.

· Se elaboró el estudio de escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional, a cargo de un especialista de la Subdirección de Gestión de la Información de este Centro Nacional, entre mayo y julio 2025. A julio 2025, la programación de la meta física así como como la financiera se encuentran al 100% de ejecución. 

· [bookmark: _Hlk208841054]Se programó la elaboración de una investigación aplicada a la gestión del riesgo de desastres en incendios forestales, ejecutada en dos fases. La primera fase corresponde al desarrollo un procedimiento metodológico de un índice Integrado de Combustibles Vegetales (IICV) que contribuya a la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas amazónicos del departamento de Madre de Dios, mediante la Orden de Servicio N° 00059-2025, la cual inició en marzo 2025 y a agosto del 2025 la programación de la meta física así como como la financiera se ejecutó al 100%.

· La segunda fase corresponde al desarrollo de una investigación aplicada de un procedimiento metodológico de un índice Integrado de Combustibles Vegetales (IICV) que contribuya a la elaboración del mapa vegetación combustible en ecosistemas andinos del departamento de Cajamarca, mediante la Orden de Servicio N° 000156-2025, la cual inició en julio 2025 y culminó en noviembre de 2025. Al mes de noviembre ejecutó el 100% de su meta física y el 100% de su meta financiera programada.

· Se participó con la difusión del escenario de riesgo nacional por incendios forestales, en el Lanzamiento oficial del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025 – 2027, realizado en el Tambo Huayllabamba, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, el cual aportó como actividad adicional y contribuyó en la meta financiera referida a la actividad de escenario de riesgo a nivel nacional como difusión.

· La investigación complementaria “Informe de aplicación de caso, de la investigación y desarrollo metodológico para identificar y validar métodos para determinar la pertinencia y correlación de variables de vulnerabilidad en estudios de riesgos”, aplicado en incendios forestales, permitirá establecer una metodología para validar estadísticamente el IICV de ecosistemas amazónicos de Madre de Dios, a través de su correlación espacial con datos históricos de incendios forestales (focos de calor, ocurrencias y cicatrices de SERFOR y NASA). Dicha investigación se desarrolló durante el mes de setiembre y culminó en el mes de octubre y contribuyó en la meta financiera referida a la actividad de investigación.

· En el mes de diciembre se realizó la actividad de revisión y compilación final de la investigación el cual contribuyó a la meta financiera referida de la actividad de investigación.

· La actividad de investigación aplicada tiene un avance del 100% de ejecución de la meta física anual, y 93% de ejecución financiera anual del monto programado, esto debido a que hubo rebajas en la cotización final del locador de servicio de la fase 2 de la investigación. Sin embargo, se realizaron actividades complementarias a esta. 

· Finalmente: 

La ejecución física total de las actividades del CENEPRED en el marco de PMIF para el año 2025 fueron ejecutadas al 100%

La ejecución financiera total de las actividades del CENEPRED en el marco de PMIF para el año 2025 se programó a S/ 145 000.00, el recuento financiero ejecutado de todas las actividades es de S/ 137 660.00, lo que es equivalente al 95% de la ejecución financiera total.
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